

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 5062 /UBND-KT₁
V/v tăng cường quản lý, đẩy nhanh
tiến độ thực hiện các dự án lớn,
trọng điểm trên địa bàn tỉnh

Hà Tĩnh, ngày 01 tháng 6 năm 2026

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- UBND các xã, phường;
- Các Ban Quản lý dự án, Chủ đầu tư, Nhà đầu tư các dự án lớn, trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Văn bản số 437-CV/ĐU ngày 06/3/2026 của Đảng ủy Chính phủ về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các dự án lớn, trọng điểm; Văn bản số 6507/BXD-KTQLXD ngày 05/5/2026 của Bộ Xây dựng về triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của Đảng ủy Chính phủ; Văn bản số 494-CV/TU ngày 22/5/2026 của Thường trực Tỉnh ủy về chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ đề đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số; chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh tại Văn bản số 528-CV/ĐU ngày 01/6/2026.

Nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu quả đầu tư; trên cơ sở tham mưu của Sở Tài chính tại Văn bản số 3644/STC-DNĐT ngày 26/5/2026, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương, Chủ đầu tư, Nhà đầu tư tập trung thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:

1. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý thực hiện các dự án lớn, trọng điểm:

- Theo chức năng, nhiệm vụ và phạm vi quản lý được giao, các sở, ban, ngành, địa phương tập trung rà soát, theo dõi, đôn đốc việc triển khai các dự án lớn, trọng điểm trên địa bàn tỉnh; chủ động giải quyết hoặc tham mưu giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện dự án, nhất là các nội dung liên quan đến thủ tục đầu tư, quy hoạch, đất đai, môi trường, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu xây dựng, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng năng lượng và huy động nguồn lực thực hiện dự án.

- Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; thực hiện nghiêm nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả”; không để xảy ra tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, xử lý công việc chậm trễ, kéo dài làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án.

2. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án gắn với bảo đảm chất lượng, hiệu quả đầu tư và tuân thủ quy định pháp luật:

- Các Chủ đầu tư, Nhà đầu tư, Ban Quản lý dự án, nhà thầu xây dựng kế hoạch triển khai thi công chi tiết, khoa học; tập trung huy động đầy đủ nhân lực, thiết bị, vật tư, nguồn lực tài chính để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án; phấn đấu rút ngắn thời gian thực hiện đối với các hạng mục, công việc đủ điều kiện triển khai.

- Việc đẩy nhanh tiến độ phải gắn với bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng cháy, chữa cháy; tuân thủ đầy đủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, trình tự, thủ tục về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường và các quy định pháp luật có liên quan; không vì áp lực tiến độ mà bỏ qua các điều kiện pháp lý, hạ thấp tiêu chuẩn kỹ thuật hoặc để phát sinh thất thoát, lãng phí, tiêu cực.

- Không tổ chức khởi công, phát động thi đua hoặc tổ chức các sự kiện mang tính hình thức khi chưa bảo đảm đầy đủ các điều kiện theo quy định về pháp lý, mặt bằng, nguồn vốn, năng lực triển khai và các điều kiện tổ chức thực hiện dự án theo quy định.

- Kiên quyết không để xảy ra tình trạng khởi công hình thức, triển khai cầm chừng, kéo dài thời gian thực hiện dự án, không huy động đầy đủ nguồn lực theo cam kết, làm ảnh hưởng đến tiến độ, hiệu quả đầu tư và gây lãng phí nguồn lực xã hội.

3. Tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án:

- Sở Tài chính chủ trì theo dõi, đôn đốc, rà soát, tổng hợp tình hình thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; chủ động hướng dẫn, tham mưu xử lý các khó khăn, vướng mắc liên quan đến thủ tục đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư, tiến độ thực hiện, năng lực triển khai của nhà đầu tư và các nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định.

- Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì rà soát, hướng dẫn, xử lý theo thẩm quyền các nội dung liên quan đến đất đai, môi trường, khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, nguồn vật liệu san lấp (*ưu tiên giải quyết các thủ tục liên quan nguồn vật liệu san lấp phục vụ các dự án trọng điểm*), thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, xác định giá đất, đánh giá tác động môi trường và các nội dung thuộc lĩnh vực quản lý.

- Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan rà soát, hướng dẫn, xử lý theo thẩm quyền hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý các nội dung thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành xây dựng, gồm: quy hoạch xây dựng, hoạt động đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình, quản lý chi phí đầu tư xây dựng, giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng, cấp giấy phép xây dựng, đấu nối hạ tầng kỹ thuật và các nội dung khác theo quy định.

- UBND các xã, phường nơi có dự án huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để tập trung thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng

mặt bằng; chủ động rà soát, xử lý hoặc kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các khó khăn, vướng mắc liên quan đến nguồn gốc đất, kiểm đếm, phương án bồi thường, tái định cư, di dời công trình hạ tầng kỹ thuật, mồ mả, tài sản trên đất và các vấn đề phát sinh từ cơ sở; không để chậm trễ kéo dài ảnh hưởng tiến độ dự án; trường hợp chậm tiến độ kéo dài do nguyên nhân chủ quan, thiếu phối hợp hoặc không tập trung xử lý, phải tổ chức kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan theo quy định.

- Các đơn vị quản lý điện lực, viễn thông, cấp nước và hạ tầng kỹ thuật liên quan có trách nhiệm chủ động phối hợp với chủ đầu tư, nhà đầu tư và địa phương để xây dựng phương án, tổ chức di dời công trình hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm đáp ứng tiến độ thực hiện dự án.

- Các sở, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ chủ động rà soát, giải quyết theo thẩm quyền đối với các nội dung pháp luật đã quy định rõ; không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; không gửi văn bản xin ý kiến vượt thẩm quyền, xin ý kiến lặp lại hoặc mang tính hình thức đối với các nội dung pháp luật đã quy định rõ, làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

4. Tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư xây dựng; phòng, chống thất thoát, lãng phí, tiêu cực:

- Các Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án và cơ quan chuyên môn kiểm soát chặt chẽ các khâu khảo sát, lập dự án, thiết kế, dự toán, thẩm định, phê duyệt, lựa chọn nhà thầu, lựa chọn nhà đầu tư, thi công, nghiệm thu, thanh toán, quyết toán; bảo đảm tuân thủ đúng quy định pháp luật, công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả.

- Thanh tra tỉnh, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và các cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra việc thực hiện các dự án lớn, trọng điểm; kịp thời phát hiện, xử lý hoặc tham mưu xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm, thất thoát, lãng phí trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

- Đối với các dự án chậm tiến độ kéo dài, các cơ quan, đơn vị được giao theo dõi, quản lý chủ động rà soát, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan; tham mưu biện pháp xử lý theo đúng quy định của pháp luật, kể cả việc xử lý vi phạm, điều chỉnh tiến độ, thu hồi, chấm dứt hoạt động dự án đối với các trường hợp vi phạm quy định.

- Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra chậm trễ do nguyên nhân chủ quan, thiếu trách nhiệm, né tránh, đùn đẩy hoặc không kịp thời tham mưu xử lý các nội dung thuộc thẩm quyền.

5. Tổ chức rà soát, tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện các dự án lớn, trọng điểm:

- Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan rà soát, tổng hợp tình hình thực hiện, chủ động thực hiện các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án lớn, trọng điểm trên địa bàn tỉnh; đặc biệt là các công trình, dự án được tổ chức lễ khởi động¹, khởi công², khánh thành³ nhân dịp các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của tỉnh⁴.

- Các sở, ban, ngành, địa phương, chủ đầu tư, nhà đầu tư có trách nhiệm rà soát, cập nhật đầy đủ tình hình thực hiện các dự án thuộc phạm vi quản lý, bao gồm: dự án do đơn vị làm chủ đầu tư, nhà đầu tư; dự án thuộc lĩnh vực chuyên ngành quản lý; dự án triển khai trên địa bàn; dự án liên quan công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng do đơn vị, địa phương thực hiện; định kỳ hằng tháng (trước ngày 22 hằng tháng) và hằng quý (trước ngày 22 của tháng cuối quý) gửi báo cáo về Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Xây dựng theo quy định.

- Nội dung báo cáo phải phản ánh đầy đủ thông tin dự án, tiến độ thực hiện theo kế hoạch và thực tế, kết quả giải ngân, công tác giải phóng mặt bằng, các khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân, trách nhiệm xử lý, nội dung thuộc thẩm quyền địa phương và các nội dung vượt thẩm quyền cần báo cáo, kiến nghị Bộ Xây dựng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo xử lý.

- Đối với các dự án có nguy cơ chậm tiến độ, phát sinh vướng mắc phức tạp hoặc vượt thẩm quyền xử lý, các đơn vị phải chủ động báo cáo đột xuất, không chờ đến kỳ báo cáo định kỳ.

6. Tổ chức thực hiện:

- Yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương, chủ đầu tư, nhà đầu tư và các đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ, chất lượng thực hiện nhiệm vụ được giao và tính chính xác, đầy đủ, kịp thời của nội dung báo cáo.

- UBND tỉnh sẽ xem xét trách nhiệm của người đứng đầu đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương để xảy ra tình trạng chậm trễ kéo dài, thiếu chủ động phối hợp, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm hoặc không kịp thời tham mưu, xử lý các nội dung thuộc thẩm quyền làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án lớn, trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

¹ (1) Dự án Nhà máy sản xuất thép Vinmetal Hà Tĩnh; (2) Dự án Nhà máy Điện gió Kỳ Anh; (3) Dự án Nhà máy Điện gió Eco Wind Kỳ Anh; (4) Dự án khu đô thị mới Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh - nay là phường Sông Trí.

² (1) Dự án Xây dựng khu tái định cư tại thôn Liên Vinh, phường Hà Huy Tập; (2) Dự án Thí điểm nhà ở xã hội tại phường Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh - nay là phường Thành Sen; (3) Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng; (4) Dự án Khu du lịch sinh thái biển Xuân Hội; (5) Dự án Đầu tư xây dựng Bảo tàng Hà Tĩnh; (6) Dự án Khu đô thị mới Xuân Thành, huyện Nghi Xuân - Giai đoạn 1; (7-12) 07 Dự án xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS của 07 xã biên giới.

³ (1) 2 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 gồm tuyến Bãi Vọt - Hàm Nghi và tuyến Hàm Nghi - Vũng Áng; (2) Dự án Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng II.

⁴ Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; Kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 02/9; Chào mừng Đại hội XIV của Đảng; Lễ Khởi công đồng loạt các trường nội trú liên cấp vùng biên.

- Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc phát sinh nội dung vượt thẩm quyền, các đơn vị, địa phương kịp thời báo cáo Sở Tài chính để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Chánh VP, các PCVP UBND tỉnh;
- Trung tâm TT và XTHTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, XD, KT, KT₁.



TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Trần Báu Hà