

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án

Dự án Sửa chữa, nâng cấp mở rộng công trình cấp nước xã Thạch Bằng (cấp nước cho xã Bình An và Tân Lộc)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10/12/2025;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 217/2026/NĐ-CP ngày 19/06/2026 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 206/2026/NĐ-CP ngày 15/06/2026 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 193/2026/NĐ-CP ngày 01/06/2026 của Chính phủ về quyết toán vốn đầu tư dự án;

Căn cứ Quyết định số 3095/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt dự án Sửa chữa, nâng cấp mở rộng công trình cấp nước xã Thạch Bằng (cấp nước cho xã Bình An và Tân Lộc);

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 362/BC-STC ngày 12/10/2026 (trên cơ sở đề nghị của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Hà Tĩnh tại Tờ trình số 251/TTr-TTN ngày 22/6/2026 kèm theo hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành);

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án

- Tên dự án: Dự án Sửa chữa, nâng cấp mở rộng công trình cấp nước xã Thạch Bằng (cấp nước cho xã Bình An và Tân Lộc).
- Chủ đầu tư: Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Hà Tĩnh.
- Địa điểm xây dựng: Các xã: Thịnh Lộc, Tân Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh (cũ) nay là xã Hồng Lộc, xã Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh.
- Thời gian khởi công: 01/6/2025.
- Thời gian hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng: Ngày 15/5/2026.

Điều 2. Kết quả đầu tư**1. Chi phí đầu tư***Đơn vị tính: đồng*

TT	Nội dung	Tổng dự toán được duyệt	Giá trị quyết toán
	Tổng số:	8.500.000.000	8.321.902.000
1	Chi phí XD, thiết bị	7.534.303.000	7.397.285.000
2	Chi phí QLDA	158.020.000	158.020.000
3	Chi phí tư vấn	544.207.000	513.989.000
4	Chi phí khác	253.415.000	252.608.000
5	Dự phòng	10.055.000	0

2. Vốn đầu tư*Đơn vị tính: Đồng*

Tên nguồn vốn	Tổng mức đầu tư được duyệt	Quyết toán	Thực hiện	
			Kế hoạch	Đã thanh toán
Tổng số	8.500.000.000	8.321.902.000	8.500.000.000	8.304.747.000
1. Vốn đầu tư công	8.500.000.000	8.321.902.000	8.500.000.000	8.304.747.000
<i>Ngân sách Trung ương</i>		7.504.747.000	7.700.000.000	7.504.747.000
<i>Ngân sách cấp tỉnh</i>		817.155.000	800.000.000	800.000.000
2. Vốn khác		0	0	0

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không

4. Giá trị tài sản hình thành: 8.321.902.000 đồng.

Đơn vị tính: Đồng

TT	Tên tài sản	Tài sản dài hạn/ cố định	Tài sản ngắn hạn
1	Sửa chữa, nâng cấp mở rộng công trình cấp nước xã Thạch Bằng (cấp nước cho xã Bình An và Tân Lộc)	8.321.902.000	0

5. Giá trị Vật tư, Vật liệu, thiết bị tồn đọng: Không

Điều 3. Trách nhiệm của Chủ đầu tư và các cơ quan liên quan:1. Trách nhiệm của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Hà Tĩnh (*Chủ đầu tư*):

- Được phép tất toán chi phí và vốn đầu tư là:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
	Tổng số	8.321.902.000	
1	Vốn đầu tư công	8.321.902.000	
	<i>Ngân sách Trung ương</i>	7.504.747.000	
	<i>Ngân sách cấp tỉnh</i>	817.155.000	
2	Vốn khác	0	

- Các khoản công nợ tính đến ngày khóa sổ lập báo cáo quyết toán:
- + Tổng nợ phải trả: 17.155.000 đồng (Ngân sách cấp tỉnh).
- + Tổng nợ phải thu: Không.

(Chi tiết công nợ tại phụ lục kèm theo)

- Chịu trách nhiệm của Chủ đầu tư theo quy định tại Điều 53 Nghị định số 254/2025/NĐ-CP ngày 26/9/2025 của Chính phủ.

- Chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng tài sản, ghi tăng giá trị tài sản theo quy định.

- Báo cáo cấp có thẩm quyền bố trí số vốn còn thiếu, thanh toán công nợ cho các đối tượng theo giá trị quyết toán được phê duyệt theo quy định tại Điều 53 Nghị định số 254/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

2. Trách nhiệm của Sở Tài chính (*cơ quan thẩm tra quyết toán*): Chịu trách nhiệm về kết quả trực tiếp thẩm tra quyết toán trên cơ sở hồ sơ quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành do chủ đầu tư cung cấp theo quy định tại Điều 50 Nghị định số 254/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

3. Trách nhiệm của Kho bạc Nhà nước khu vực XII (*Cơ quan thanh toán*): chịu trách nhiệm về kiểm soát, thanh toán và giải ngân vốn đầu tư cho dự án; đôn đốc Chủ đầu tư dự án thanh toán các khoản công nợ theo quyết định phê duyệt quyết toán và tất toán tài khoản của dự án đã phê duyệt quyết toán theo quy định tại Điều 51 Nghị định số 254/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Điều 4. Trong mọi trường hợp, Sở Tài chính (cơ quan thẩm tra quyết toán), Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, các cơ quan thanh tra, kiểm tra về các thông tin, số liệu, nội dung báo cáo, kết quả thẩm tra, sự tuân thủ quy định pháp luật và các kiến nghị, đề xuất tại các văn bản nêu trên.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Tài chính, Xây dựng, Kho bạc Nhà nước khu vực XII; Giám đốc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Hà Tĩnh (Chủ đầu tư) và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- PCVP theo dõi lĩnh vực;
- Trung tâm TT và XTHTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, NL, NL1.

[Chữ ký]

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Hồ Huy Thành

Phụ lục

TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN

Dự án: Dự án Sửa chữa, nâng cấp mở rộng công trình cấp nước xã Thạch Bằng (cấp nước cho các xã Bình An và Tân Lộc)

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2026 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị tính: Đồng

TT	Tên đơn vị thực hiện	Nội dung công việc	Giá trị thẩm tra quyết toán	Đã chi trả	Công nợ còn tồn đọng đến ngày lập báo cáo quyết toán	
					Phải trả	Phải thu
	Tổng số		8,321,902,000	8,304,747,000	17,155,000	-
1	Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Thái Hoàng	Chi phí xây dựng	2,997,958,000	2,997,958,000	-	-
2	Công ty cổ phần công nghệ thiết bị ETD	Chi phí thiết bị	4,399,327,000	4,399,327,000	-	
3	Trung tâm Nước sạch và VSMTNT Hà Tĩnh	Chi phí ban quản lý dự án	158,020,000	158,020,000	-	-
4	Công ty TNHH Xây dựng thương mại HTC	Chi phí lập đề cương, nhiệm vụ khảo sát, lập BCKTKT	5,241,000	5,241,000	-	
5	Công ty cổ phần khảo sát thiết kế DELTA	Chi phí khảo sát, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật	342,297,000	342,297,000	-	-
6	Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Hoàng Lan	Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu	14,707,000	14,707,000	-	

7	Công ty TNHH Tư vấn và xây dựng Khang Đại	Chi phí lập, đánh giá hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu	24,938,000	24,938,000	-	-
8	Công ty hợp danh tư vấn xây dựng Hưng Thịnh	Chi phí thẩm tra TKBVTC và dự toán	11,191,000	11,191,000	-	-
9	Công ty CP đầu tư và xây dựng Thái Thịnh	Chi phí giám sát công tác khảo sát	7,514,000	7,514,000	-	
10	Công ty TNHH Xây dựng thương mại HTC	Chi phí giám sát thi công xây dựng, giám sát lắp đặt thiết bị	108,101,000	108,101,000	-	
11	Công ty cổ phần thẩm định giá - dịch vụ Nghĩa Hưng	Chi phí thẩm định giá	43,200,000	43,200,000	-	
12	Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường	Chi phí Đánh giá tác động môi trường	189,253,000	189,253,000	-	
13	Sở Tài nguyên và môi trường (nay là Sở Nông nghiệp và môi trường)	Chi phí thẩm định Đánh giá tác động môi trường	3,000,000	3,000,000	-	
14	Sở Tài chính Hà Tĩnh	Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán	17,155,000	-	17,155,000	