

Số: 538 /TB-UBND

Hà Tĩnh, ngày 04 tháng 8 năm 2026

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành tại Hội nghị rà soát công tác vận hành, điều tiết lũ, quy trình vận hành hồ chứa và nghe phương án xây dựng hệ thống quản lý, giám sát phục vụ chỉ đạo điều hành phòng, chống thiên tai, ngập lụt trên địa bàn tỉnh

Ngày 28/7/2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành đã chủ trì Hội nghị rà soát công tác vận hành, điều tiết lũ, quy trình vận hành hồ chứa và nghe phương án xây dựng hệ thống quản lý, giám sát phục vụ chỉ đạo điều hành phòng, chống thiên tai, ngập lụt trên địa bàn tỉnh. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường (Cơ quan Thường trực phòng, chống thiên tai), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh), các Sở: Xây dựng, Công Thương, Khoa học và Công nghệ; Văn phòng UBND tỉnh; Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh; Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh; Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh; Công ty Viettel Hà Tĩnh và đơn vị tư vấn xây dựng Bản đồ ngập lụt và Phần mềm hỗ trợ điều tiết hồ Kẻ Gỗ.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường trình bày báo cáo công tác phòng, chống thiên tai 7 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm 2026, công tác giám sát vận hành điều tiết hồ chứa; phương án xây dựng hệ thống quản lý, giám sát phục vụ chỉ đạo điều hành phòng, chống thiên tai, ngập lụt trên địa bàn tỉnh và ý kiến tham luận, phát biểu của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành kết luận như sau:

I. Đánh giá chung

UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Môi trường, các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị trong việc chủ động triển khai các nhiệm vụ phòng, chống thiên tai ngay từ đầu năm 2026. Mặc dù tình hình thời tiết, thiên tai còn diễn biến phức tạp, khó lường, các cơ quan, đơn vị đã bám sát chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, chủ động tham mưu ban hành đầy đủ các cơ chế, chính sách, kế hoạch, phương án ứng phó thiên tai; kiện toàn tổ chức, lực lượng; chuẩn bị vật tư, phương tiện theo phương châm "4 tại chỗ"; tổ chức kiểm tra, rà soát các công trình phòng, chống thiên tai, hồ chứa, đê điều; tăng cường công tác trực ban, theo dõi, dự báo, cảnh báo và chỉ đạo ứng phó kịp thời.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại cần tập trung khắc phục như: tiến độ rà soát, điều chỉnh quy trình vận hành một số hồ chứa còn chậm; việc ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống giám

sát thiên tai cần tiếp tục được quan tâm đầu tư; năng lực dự báo, tính toán điều tiết hồ chứa theo thời gian thực cần tiếp tục nâng cao.

II. Nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới

Những tháng cuối năm 2026, dự báo thời tiết diễn biến phức tạp, thiên tai cực đoan hơn và khó lường, để triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị, UBND cấp xã theo chức năng, nhiệm vụ tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

1. Nhiệm vụ chung

1.1. Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về công tác phòng, chống bão, lũ, thiên tai cực đoan và biến đổi khí hậu từ nay đến hết năm 2026 tại Văn bản số 117-TB/TW ngày 04/7/2026; Kết luận số 213-KL/TW ngày 21/11/2025 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai và Chương trình tổng thể phòng, chống thiên tai quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Kế hoạch số 21-KH/TU ngày 20/12/2025 của Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 213-KL/TW của Ban Bí thư; Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 25/02/2026 của UBND tỉnh về thực hiện Kế hoạch số 21-KH/TU ngày 20/12/2025 của Tỉnh ủy; Phương án ứng phó thiên tai năm 2026 đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1180/QĐ-UBND ngày 12/5/2026.

1.2. Rà soát, cập nhật, bổ sung phương án ứng phó thiên tai quy định tại Điều 22 Luật Phòng, chống thiên tai phù hợp với nhận định tình hình thiên tai tại địa phương những tháng cuối năm 2026, trong đó cập nhật kịch bản sẵn sàng ứng phó với các tình huống thiên tai bất thường, vượt lịch sử. Xác định rõ các phương án sơ tán dân khi có tình huống khẩn cấp, trong đó phải cụ thể: Đối tượng ưu tiên sơ tán trước, lộ trình di chuyển, phương tiện, lực lượng hỗ trợ; bảo đảm các điều kiện thiết yếu tại nơi trú tránh như nước sạch, thuốc men, điện, vệ sinh môi trường và an ninh trật tự.

1.3. Chuẩn bị lực lượng, vật tư, phương tiện, trang thiết bị theo phương châm “4 tại chỗ” và tổ chức diễn tập theo phương án đã được phê duyệt; đồng thời phải tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị trên thực tế. Thủ trưởng các đơn vị, Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh, trước pháp luật nếu không chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, phương tiện, trang thiết bị thuộc trách nhiệm của địa phương, đơn vị để phục vụ phòng, chống thiên tai theo phương án đã được phê duyệt.

1.4. Về vận hành Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh: Tổ chức hoạt động có hiệu quả 02 Văn phòng Thường trực theo Quy chế hoạt động của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đã được ban hành tại Quyết định số 73/QĐ-BCH ngày 30/11/2025; các Văn phòng Thường trực chủ động phối hợp chặt chẽ trong công tác tham mưu, tổng hợp thông tin, chỉ đạo, điều hành và xử lý các tình huống thiên tai, sự cố, thảm họa, bảo đảm hoạt động của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh được thống nhất, kịp thời và hiệu quả.

1.5. Chủ đầu tư các công trình phòng, chống thiên tai đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án đầu tư khôi phục, nâng cấp, khắc phục sự cố các công trình đê điều, hồ đập, phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ; tập trung huy động nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án khắc phục hậu quả thiên tai đã được Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai năm 2025, bảo đảm giải ngân nguồn vốn trước ngày 31/12/2026.

1.6. Tập trung triển khai thực hiện việc thu, nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai năm 2026 theo đúng chỉ tiêu được Chủ tịch UBND tỉnh giao tại Quyết định số 1649/QĐ-UBND ngày 24/6/2026. Việc tổ chức thu Quỹ phải bảo đảm đúng đối tượng, mức thu và thời gian thu Quỹ hoàn thành trước 30/11/2026; đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện nghĩa vụ đóng góp Quỹ phòng, chống thiên tai.

1.7. Các đơn vị quản lý, khai thác hồ chứa khẩn trương tổ chức rà soát, điều chỉnh quy trình vận hành đối với các hồ chứa có cửa van trình thẩm định, phê duyệt theo thẩm quyền. Rà soát toàn bộ các quy định về thẩm quyền trong quy trình vận hành để đề xuất sửa đổi, bổ sung các nội dung chưa phù hợp; hoàn thành trước 30/9/2026.

1.8. Duy trì và tổ chức công tác thường trực tại Văn phòng, nắm chắc diễn biến thiên tai, chủ động xử lý kịp thời các biện pháp phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả trong mùa mưa bão năm 2026.

2. Nhiệm vụ cụ thể

2.1. Sở Nông nghiệp và Môi trường:

- Tổ chức trực ban, theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai; kịp thời tham mưu chỉ đạo triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người, tài sản của Nhà nước và Nhân dân.

- Trên cơ sở kiến nghị, đề xuất của các Đoàn kiểm tra và báo cáo của các địa phương; tổ chức kiểm tra, tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí để khắc phục, sửa chữa các công trình thật sự cấp bách, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/8/2026.

- Đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị được giao quản lý hồ chứa, các Chủ đầu tư dự án nâng cấp hồ chứa khẩn trương rà soát, điều chỉnh quy trình vận hành đối với các hồ chứa có cửa van trình thẩm định, phê duyệt theo thẩm quyền. Trong đó đặc biệt lưu ý các nội dung về thẩm quyền chỉ đạo trong quá trình điều tiết lũ, tính toán nhu cầu dùng nước phù hợp với tình hình hiện nay, tính hài hòa giữa việc tích nước phục vụ sản xuất và đảm bảo an toàn hạ du.

- Chủ trì, phối hợp với Đài Khí tượng Thủy Văn tỉnh rà soát, xem xét tham mưu UBND tỉnh đề nghị cấp có thẩm quyền cho phép điều chỉnh Quy hoạch để đầu tư xây dựng Trạm radar thời tiết tại xã Kỳ Khang, tỉnh Hà Tĩnh từ thời kỳ 2030-2050 sang thời kỳ 2026-2030 (theo Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 08/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch mạng lưới Trạm khí tượng thủy văn quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, theo đó

Trạm ra đa thời tiết xã Kỳ Khang thực hiện thời kỳ 2030-2050); đồng thời chủ động khâu nối, làm việc với các Bộ, ngành Trung ương sau khi có Văn bản đề nghị của UBND tỉnh để được chấp thuận nội dung đề xuất.

- Đối với các đề xuất kiến nghị của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Văn bản số 5640/SNNMT-TL ngày 16/7/2026 về việc báo cáo, đề xuất một số nội dung liên quan đến việc xây dựng hệ thống quản lý, giám sát phục vụ chỉ đạo điều hành phòng, chống thiên tai, ngập lụt: Thống nhất về chủ trương như đề xuất của sở; đối với các nội dung triển khai trong năm 2026, giao Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát tổng thể nhu cầu, xác định các vị trí ưu tiên; đánh giá khả năng tận dụng, kết nối các hệ thống hiện có để lập đề cương nhiệm vụ, dự toán gửi Sở Khoa học và Công nghệ thẩm định trình UBND tỉnh xem xét theo quy định.

- Trước mắt, để đảm bảo công tác chỉ đạo, lãnh đạo, điều hành công tác phòng, chống lũ, lụt năm 2026, giao Sở Nông nghiệp và Môi trường:

- + Rà soát, tham mưu điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ cụ thể của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai tỉnh vào Quy trình vận hành các hồ chứa trên địa bàn tỉnh theo đúng chức năng, nhiệm vụ quy định tại Nghị định số 200/2025/NĐ-CP ngày 09/7/2025 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng thủ dân sự và Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 30/10/2025 của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh về ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh; hoàn thành, tổng hợp, báo cáo, tham mưu UBND tỉnh trước ngày 18/8/2026.

- + Rà soát, bổ sung Quy trình vận hành các hồ chứa trên địa bàn tỉnh về thẩm quyền chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh trong việc quyết định vận hành điều tiết hồ chứa (bảo đảm Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện đầy đủ thẩm quyền chỉ đạo, quyết định trong quá trình điều tiết lũ hồ chứa theo quy định của pháp luật); hoàn thành, tổng hợp, báo cáo, tham mưu UBND tỉnh trước ngày 18/8/2026.

- + Riêng đối với Quy trình vận hành hồ chứa nước Kẻ Gỗ (đang được xây dựng để thay thế Quy trình được phê duyệt tại Quyết định số 1702/QĐ-UBND ngày 19/8/2022 của UBND tỉnh): Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh và các đơn vị liên quan đơn đốc, hướng dẫn Ban Quản lý Đầu tư và xây dựng thủy lợi 1 khẩn trương hoàn thiện Quy trình vận hành theo ý kiến đã được các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan góp ý và ý kiến chỉ đạo nêu trên, trình Sở trước ngày 06/8/2026; Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức thẩm định và trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt trước ngày 17/8/2026.

2.2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (Cơ quan thường trực Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh) rà soát trang thiết bị phục vụ công tác phòng chống thiên tai hiện có và nhu cầu bổ sung, đặc biệt là trang bị hệ thống thông tin liên lạc (cho các địa phương và các thành viên Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh) trong trường hợp mất mạng viễn thông khi đang xảy ra thiên tai; tổng hợp báo cáo, tham mưu UBND tỉnh phương án triển khai thực hiện đảm bảo kịp thời, đúng quy định; đáp ứng yêu cầu phòng chống thiên tai trong năm 2026; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/8/2026.

2.3. Ban Quản lý Dự án đầu tư XDCT Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ban Quản lý Đầu tư và xây dựng thủy lợi 1:

- Đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống cảnh báo lũ sớm và ngập lụt hạ du Kê Gổ thuộc Dự án Tăng cường thoát lũ hạ du hồ Kê Gổ do Bộ Nông nghiệp và Môi trường quyết định đầu tư. Quá trình triển khai cần phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh, các địa phương, đơn vị liên quan để xây dựng ứng dụng phù hợp với đặc điểm của tỉnh, bảo đảm làm chủ công nghệ lõi, nâng cao tính khả thi và hiệu quả trong quá trình sử dụng, phải đảm bảo theo thời gian thực, có các kịch bản động về mực nước hồ, lượng mưa, mực nước triều để có thể điều chỉnh trong quá trình sử dụng phù hợp với các tình huống thiên tai trong thực tế; trong đó lưu ý nghiên cứu tiếp thu tối đa các ý kiến của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Biên bản làm việc ngày 06/7/2026.

- Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ rà soát, điều chỉnh quy trình vận hành hồ Kê Gổ và hồ Kim Sơn trình thẩm định, phê duyệt theo thẩm quyền¹, hoàn thành trước ngày 07/8/2026, trong đó cần rà soát lại nhiệm vụ của công trình, đặc biệt là nhiệm vụ cấp nước cho sản xuất nông nghiệp² để tính toán điều chỉnh quy định mực nước trước lũ, tăng dung tích phòng lũ.

2.4. Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh:

- Tổ chức thực hiện hoặc thuê đơn vị tư vấn để tính toán, hỗ trợ vận hành điều tiết xả lũ sớm hồ chứa theo thời gian thực (trong đó tính toán, dự báo được thời gian xuất hiện đỉnh lũ, dự kiến thời gian xả lũ sớm, lưu lượng xả lũ theo thời gian thực....) để góp phần cắt, giảm lũ cho vùng hạ du. Lắp đặt thiết bị quan trắc mưa trên lưu vực hồ chứa để có số liệu phục vụ công tác cảnh báo, dự báo, vận hành điều tiết lũ hồ chứa.

- Tổ chức kiểm tra, rà soát lại hồ sơ thiết kế tràn sự cố tại đầu mỗi hồ Kê Gổ đã được phê duyệt (trong đó cần kiểm tra, rà soát có quy trình vận hành, bảo trì của tràn) để có cơ sở tham mưu UBND tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh xử lý các tình huống khi tràn sự cố hoạt động xả lũ và triển khai thực hiện công tác bảo trì tràn hàng năm theo đúng quy định nhằm đảm bảo duy trì hoạt động của tràn khi có thiên tai.

2.5. Đài Khí tượng thủy văn tỉnh:

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác dự báo, cảnh báo thiên tai; thường xuyên cập nhật, cung cấp kịp thời, chính xác các bản tin dự báo, cảnh báo về diễn biến thời tiết, thiên tai đến các cấp chính quyền, cơ quan, đơn vị liên quan để chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.

¹ Quy trình vận hành hồ Kê Gổ: Sở Nông nghiệp và Môi trường thẩm định, Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt; Quy trình vận hành hồ Kim Sơn: Bộ Nông nghiệp và Môi trường phê duyệt.

² Đối với hồ Kim Sơn: Nhiệm vụ cấp nước cho sản xuất nông nghiệp đã giảm so với quy trình vận hành năm 2011. Đối với hồ Kê Gổ: Nhiệm vụ cấp nước cho sản xuất nông nghiệp đã giảm so với quy trình vận hành năm 2022, giảm phần diện tích ở kênh N1 Kê Gổ do được bổ sung nguồn nước từ hệ thống Ngàn Trươi-Linh Cẩm và hồ Khe Xai; đồng thời thu hồi đất thực hiện các dự án...

Trên đây là Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành tại Hội nghị rà soát công tác vận hành, điều tiết lũ, quy trình vận hành hồ chứa và nghe phương án xây dựng hệ thống quản lý, giám sát phục vụ chỉ đạo điều hành phòng, chống thiên tai, ngập lụt trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và các địa phương cấp xã kịp thời tổ chức triển khai, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- UBND các phường, xã;
- Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh;
- Các chủ đầu tư xây dựng công trình;
- Ban Quản lý đầu tư và xây dựng Thủy lợi 1;
- Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Cửa Đạt;
- Các Công ty CP Thủy điện: Hồ Bồn, Ngàn Trươi, Hương Sơn;
- Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh;
- Điện lực Hà Tĩnh; Các công ty Viễn thông trên địa bàn tỉnh;
- Chánh VP, PCVP UBND tỉnh;
- Trung tâm TT và XT, HTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, NL, NL₁.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Lê Văn Sơn