

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt Bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư Dự án Xây dựng nhà máy nước Cỗ Đạm tại xã Cỗ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định 115/2024/NĐ-CP ngày 16/9/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất; Nghị định số 225/2025/NĐ-CP ngày 15/8/2025 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư;

Căn cứ Nghị quyết số 212/NQ-HĐND ngày 13/12/2024 của HĐND tỉnh về danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2024 (sửa đổi tại Nghị quyết số 254/NQ-HĐND ngày 27/6/2025 của HĐND tỉnh);

Căn cứ Quyết định số 68/QĐ-UBND ngày 19/12/2025 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Xây dựng nhà máy nước Cỗ Đạm tại xã Cỗ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 172/TTr-STC ngày 10/01/2026 (kèm theo ý kiến của UBND xã Cỗ Đạm tại Văn bản số 1266/UBND-KT ngày 29/12/2025, Biên bản làm việc giữa các Sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường ngày 09/01/2026).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư Dự án Xây dựng nhà máy nước Cỗ Đạm tại xã Cỗ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh với nội dung chi tiết tại Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường:

- Tổ chức lập hồ sơ mời thầu; trình thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu và tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo Bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư được phê duyệt tại Quyết định này và quy định tại Điều 13, 14 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP ngày 16/9/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất.

- Thực hiện trách nhiệm của bên mời thầu theo quy định tại Điều 79 Luật Đấu thầu 2023, tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo đúng trình tự, thủ tục quy định Nghị định số 115/2024/NĐ-CP ngày 16/9/2024 của Chính phủ (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 225/2025/NĐ-CP ngày 15/8/2025).

2. Giao Sở Tài chính:

- Đăng tải Bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

- Chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường và các đơn vị có liên quan tổ chức thẩm định Hồ sơ mời thầu theo quy định pháp luật hiện hành.

3. Giao Trung tâm Công báo Tin học - Văn phòng UBND tỉnh đăng tải nội dung Bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư được phê duyệt trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Tĩnh.

4. Sở Xây dựng và các đơn vị có liên quan có trách nhiệm phối hợp Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường triển khai các thủ tục tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường; Chủ tịch UBND xã Cổ Đạm và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Phó CVP UBND tỉnh (N/L);
- Trung tâm CB-TH tỉnh;
- Lưu: VT, NL.



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Hồ Huy Thành

PHỤ LỤC
Bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư dự án Xây dựng nhà máy nước Cổ Đạm tại xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2026 của UBND tỉnh)

- 1. Dự án:** Xây dựng nhà máy nước Cổ Đạm tại xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh.
- 2. Bên mời thầu:** Sở Nông nghiệp và Môi trường.
- 3. Hình thức, phương thức lựa chọn nhà đầu tư:** Đấu thầu rộng rãi trong nước, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.
- 4. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà đầu tư:** Dự kiến Quý I/2026

TT	Các hoạt động cơ bản trong lựa chọn nhà đầu tư	Thời gian thực hiện (theo kế hoạch)		Thời gian thực hiện (theo thực tế)		Số ngày chênh lệch	
		Số ngày	Tổng số ngày (cộng dồn)	Số ngày	Tổng số ngày (cộng dồn)	Số ngày	Tổng số ngày (cộng dồn)
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1	Lập, phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thuê dịch vụ tư vấn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất	45	45				
2	Lập hồ sơ mời thầu	10	55				
3	Thẩm định hồ sơ mời thầu	10	65				
4	Phê duyệt hồ sơ mời thầu	5	70				
5	Mời thầu, phát hành hồ sơ mời thầu	5	75				
6	Đánh giá hồ sơ dự thầu	30	105				
7	Làm rõ hồ sơ dự thầu	15	120				
8	Thẩm định kết quả lựa chọn nhà đầu tư	10	130				
9	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư	10	140				
10	Đăng tải thông tin và gửi văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà đầu tư	5	145				
11	Các hoạt động khác (Đàm phán, hoàn thiện hợp đồng, ký kết hợp đồng)	30	175				

Ghi chú:

- Riêng nội dung số thứ tự dòng (11): Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ động phối hợp nhà đầu tư rút ngắn thời gian thực hiện tùy theo tình hình thực tế.
- Các nội dung số thứ tự dòng (5), (6), (7): Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm cập nhật thời gian thực hiện thực tế và so sánh thời gian chênh lệch khi trình UBND tỉnh phê duyệt các nội dung đấu thầu để theo dõi tiến độ.