

Số: 715 /TB-UBND

Hà Tĩnh, ngày 10 tháng 10 năm 2026

THÔNG BÁO

**Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành tại cuộc
làm việc về Dự án Chăn nuôi bò và trồng cây nguyên liệu của
Công ty Cổ phần Chăn nuôi Bình Hà**

Ngày 09/10/2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành đã chủ trì buổi làm việc về Dự án Chăn nuôi bò và trồng cây nguyên liệu của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Bình Hà. Cùng dự có đại diện Lãnh đạo và phòng chuyên môn liên quan các sở, ngành, đơn vị: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Thị hành án dân sự tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND các xã: Cẩm Xuyên, Kỳ Hoa, Kỳ Lạc, Kỳ Văn; đại diện Lãnh đạo: Trung tâm Xử lý nợ và Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Tĩnh, Công ty Cổ phần Chăn nuôi Bình Hà.

Sau khi nghe Sở Tài chính báo cáo về tình hình và phương án xử lý Dự án Chăn nuôi bò và trồng cây nguyên liệu của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Bình Hà (Dự án), ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

1. Năm 2021, phương án tái cơ cấu hoạt động dự án Chăn nuôi bò và trồng cây nguyên liệu của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Bình Hà đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương tại Kết luận số 84-TB/TU ngày 24/3/2021, UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương điều chỉnh dự án tại Quyết định số 29/QĐ-UBND ngày 11/5/2021. Sau khi được chấp thuận tái cơ cấu, điều chỉnh, dự án vẫn tiếp tục gặp khó khăn, không hoàn thành đúng mục tiêu, quy mô và hoạt động kinh doanh kém hiệu quả.

Ngày 28/5/2025, Thường trực Tỉnh ủy có Thông báo Kết luận số 1299-TB/TU ngày 03/6/2025, theo đó chỉ đạo Công ty Cổ phần Chăn nuôi Bình Hà chủ động rà soát phương án đầu tư, năng lực triển khai; phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng phương án xử lý đối với dự án. Ngày 08/12/2025, Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh tiếp tục có buổi làm việc với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Công ty cổ phần Chăn nuôi Bình Hà và thống nhất gia hạn thời gian 06 tháng để Công ty hoàn thành phương án tái cơ cấu, tìm kiếm đối tác, huy động nguồn lực triển khai dự án đảm bảo khả thi, hiệu quả.

Dù vậy, đến nay Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Công ty Cổ phần Chăn nuôi Bình Hà vẫn chưa đưa ra được phương án tái cơ cấu, phương án hợp tác đảm bảo cơ sở pháp lý, tính khả thi. Thị hành án dân sự tỉnh cũng đã hoàn thành công tác định giá tài sản và đã ban hành Thông báo đấu giá tài sản vào ngày 24/9/2026.

2. Tại buổi làm việc, đại diện Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Công ty Cổ phần Chăn nuôi Bình Hà báo cáo hiện nay đơn vị đang tiếp tục nghiên cứu các phương án xử lý đối với dự án (phối hợp với Tập đoàn TH để hợp tác kinh doanh) và đề nghị cho phép thêm thời gian đến ngày 15/10/2026 sẽ có báo cáo kết quả cụ thể với tỉnh.

Đề nghị Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Công ty Cổ phần Chăn nuôi Bình Hà khẩn trương nghiên cứu, đề xuất phương án thực hiện đảm bảo tính pháp lý, khả thi, báo cáo UBND tỉnh Hà Tĩnh, Sở Tài chính **trước ngày 15/10/2026**.

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đơn đốc Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Công ty Cổ phần Chăn nuôi Bình Hà báo cáo đúng thời hạn, nghiên cứu, soát xét phương án đề xuất, tham mưu UBND tỉnh xử lý theo đúng quy định.

Trên đây là kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành tại cuộc làm việc về Dự án Chăn nuôi bò và trồng cây nguyên liệu của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Bình Hà; yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương và các cơ quan liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- TTr Tỉnh ủy, TTr HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: TC, XD, NNMT, Tư pháp;
- Công an tỉnh;
- Thi hành án dân sự tỉnh;
- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam;
- Công ty CP chăn nuôi Bình Hà;
- UBND Các xã: Cẩm Xuyên, Cẩm Duệ, Kỳ Lạc, Kỳ Văn, Kỳ Hoa;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Trung TT&XT, HTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, NL₅.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Lê Văn Sơn