

Số: 2427 /QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 07 tháng 10 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc điều chỉnh Khung kế hoạch xử lý các nội dung liên quan đến
Dự án khai thác và tuyển quặng sắt mỏ Thạch Khê

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Quyết định số 15/2026/QĐ-UBND ngày 01/3/2026 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ Quyết định số 123/QĐ-UBND-m ngày 15/6/2026 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ công tác xử lý các nội dung liên quan đến Dự án khai thác và tuyển quặng sắt mỏ Thạch Khê;

Căn cứ Quyết định số 1897/QĐ-UBND ngày 24/7/2026 của UBND tỉnh về việc ban hành Khung kế hoạch xử lý các nội dung liên quan đến Dự án khai thác và tuyển quặng sắt mỏ Thạch Khê;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 7265/STC-DNĐT ngày 30/9/2026 (sau khi phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Khung kế hoạch điều chỉnh xử lý các nội dung liên quan đến Dự án khai thác và tuyển quặng sắt mỏ Thạch Khê.

Điều 2. Giao Ban Chỉ đạo xử lý các nội dung liên quan đến Dự án khai thác và tuyển quặng sắt mỏ Thạch Khê (được UBND tỉnh thành lập tại Quyết định số 123/QĐ-UBND-m ngày 15/6/2026) chủ động điều chỉnh mốc thời gian hoàn thành và phân công nhiệm vụ cho các sở, ngành, địa phương, đơn vị phù hợp với tình hình thực tiễn, bảo đảm tiến độ đề ra; trường hợp việc điều chỉnh làm vượt thời hạn hoàn thành cuối cùng của Khung kế hoạch thì báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Giao Sở Tài chính (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo) thường xuyên theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ được giao tại Khung kế hoạch; tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo Ban Chỉ đạo, UBND tỉnh định kỳ hằng tuần, hằng tháng hoặc đột xuất theo yêu cầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành;

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc (Thủ trưởng) các sở, ban, ngành: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Tư pháp, Thanh tra, Thuế tỉnh Hà Tĩnh, Ban Quản lý khu vực mỏ sắt Thạch Khê; Chủ tịch UBND các xã: Thạch Khê, Thạch Lạc, Đồng Tiến; Tổ trưởng các Tổ công tác theo Quyết định số 1984/QĐ-UBND ngày 06/8/2026 và Quyết định số 7670/QĐ-UBND ngày 04/8/2026 của UBND tỉnh; các cơ quan, đơn vị có liên quan và các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ công tác theo Quyết định số 123/QĐ-UBND ngày 15/6/2026 của UBND tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Đề nghị Công ty Cổ phần Sắt Thạch Khê thực hiện các nhiệm vụ có liên quan tại Phụ lục kèm theo Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Phó CVP theo dõi lĩnh vực;
- Lưu: VT, TH, NL, KT₁.



**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Phan Thiên Định

PHỤ LỤC
ĐIỀU CHỈNH KHUNG KẾ HOẠCH XỬ LÝ CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN
DỰ ÁN KHAI THÁC VÀ TUYỂN QUẶNG SẮT MỎ THẠCH KHÊ
(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày / /2026 của UBND tỉnh)

TT	Nội dung nhiệm vụ	Cơ quan, đơn vị chủ trì	Cơ quan, đơn vị phối hợp	Thời gian hoàn thành	Ghi chú
1	Về xử lý khâu trừ tiền bồi thường, GPMB vào tiền thuê đất của TIC				
1.1	Rà soát hồ sơ, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án khai thác và tuyển quặng sắt mỏ Thạch Khê	Tổ Công tác theo Quyết định số 1984/QĐ-UBND ngày 06/8/2026 (Tổ 1984)	Các Sở: Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Xây dựng; Ban QLDA mỏ sắt Thạch Khê, TIC, UBND các xã: Thạch Khê, Đồng Tiến	Trước ngày 18/10/2026	
1.2.	Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, hóa đơn, chứng từ, tài liệu có liên quan gửi UBND xã Thạch Khê	TIC, BQL Khu vực mỏ sắt Thạch Khê, Tổ công tác số 1984	Các Sở: Tài chính, Thuế tỉnh Hà Tĩnh, Nông nghiệp và Môi trường	Trước ngày 19/10/2026	
1.3	Tổ chức làm việc để rà soát hồ sơ, xác định số tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng được khấu trừ đối với dự án	UBND xã Thạch Khê	Các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Thuế tỉnh Hà Tĩnh; TIC; BQL Khu vực mỏ sắt Thạch Khê, Tổ công tác 1984	Trước ngày 23/10/2026	
1.4	Thực hiện xác nhận số tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng được khấu trừ vào tiền thuê đất theo quy định	UBND xã Thạch Khê	Các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Thuế tỉnh Hà Tĩnh	Trước ngày 25/10/2026	
1.5	Thực hiện ghi thu, ghi chi và khấu trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp	Sở Tài chính, Thuế tỉnh Hà Tĩnh	UBND xã Thạch Khê, TIC	Trước ngày 28/10/2026	
2	Thực hiện quyết toán hoàn thành các dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc thẩm quyền				
2.1	Tham mưu cấp có thẩm quyền chủ trương chấm dứt thực hiện dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê				
2.1.1	Rà soát tổng thể kết quả thực hiện dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê; xác định các tồn tại, vướng mắc cần xử lý; tham mưu, đề xuất chấm dứt thực hiện dự án và giải pháp xử lý	Ban QLDA mỏ sắt Thạch Khê; Tổ công tác theo Quyết định số 7670/QĐ-UBND ngày 04/8/2026 (Tổ 7670)	TIC, UBND xã Thạch Khê	Đã hoàn thành	

TT	Nội dung nhiệm vụ	Cơ quan, đơn vị chủ trì	Cơ quan, đơn vị phối hợp	Thời gian hoàn thành	Ghi chú
2.1.2	Tham mưu UBND tỉnh phương án dừng thực hiện các công trình, dự án	Sở Tài chính	Các Sở: Xây dựng; Nông nghiệp và Môi trường; UBND xã Thạch Khê; TIC, Ban QLDA mở sắt Thạch Khê	Đã hoàn thành	
2.1.3	Xin ý kiến BTV Tỉnh uỷ theo quy định khoản 12 Điều 2 Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030			Đã hoàn thành	
2.1.4	Sau khi có chủ trương của BTV Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định chấm dứt thực hiện dự án			Trước ngày 10/10/2026	
2.2	Quyết toán vốn đầu tư các dự án				
2.2.1	Bàn giao đầy đủ hồ sơ, chứng từ và tài liệu có liên quan cho UBND các xã	Tổ công tác 7670; Tổ công tác 1984; Ban QLDA mở sắt Thạch Khê; TIC	UBND các xã: Thạch Khê, Đồng Tiến, Thạch Lạc	Trước ngày 19/10/2026	
2.2.2	Quyết toán chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt	UBND các xã: Thạch Khê, Thạch Lạc, Đồng Tiến	Các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường; Xây dựng; Tổ công tác 7670; Tổ công tác 1984; Ban QLDA mở sắt Thạch Khê; TIC	Trước ngày 23/10/2026	
2.2.3	Tổ chức làm việc để rà soát công tác đầu tư hạ tầng các khu tái định cư, nghĩa trang và các công trình phục vụ Dự án khai thác và tuyển quặng sắt mỏ Thạch Khê	Tổ công tác 7670	Các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường; Xây dựng; Ban QLDA mở sắt Thạch Khê; TIC	Trước ngày 23/10/2026	
2.2.4	Tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ, lập báo cáo quyết toán dự án đối với 15 công trình tái định cư dở dang, gửi Sở Tài chính thẩm tra quyết toán	Ban QLDA mở sắt Thạch Khê	Các Sở: Tài chính, Xây dựng; Tổ công tác 7670; Tổ công tác 1984; TIC, UBND các xã: Thạch Khê, Thạch Lạc, Đồng Tiến	Trước ngày 25/10/2026	
2.2.5	Thẩm tra, trình UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành (đối với 15 công trình Khu TĐC dở dang)	Sở Tài chính	Các Sở: Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng; Tổ công tác 7670; Tổ công tác 1984; TIC, UBND các xã: Thạch Khê, Thạch Lạc, Đồng Tiến	Trước ngày 07/11/2026	
2.2.6	Sau khi có Quyết định phê duyệt quyết toán vốn đầu tư 15 công trình Khu TĐC dở dang của Chủ tịch UBND tỉnh	Ban QLDA mở sắt Thạch Khê	Các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng; Tổ	Trước ngày 10/11/2026	

TT	Nội dung nhiệm vụ	Cơ quan, đơn vị chủ trì	Cơ quan, đơn vị phối hợp	Thời gian hoàn thành	Ghi chú
	và chi phí BT GPMB của Chủ tịch UBND các xã, Ban QLDA mỏ sắt Thạch Khê tổng hợp quyết toán của dự án gửi TIC theo quy định tại khoản 4 Điều 7 Quyết định số 37/2012/QĐ-UBND ngày 16/7/2012 của UBND tỉnh		công tác 7670; Tổ công tác 1984; TIC, UBND các xã: Thạch Khê, Thạch Lạc, Đồng Tiến		
2.2.7	TIC chịu trách nhiệm tổng hợp kết quả quyết toán vốn đầu tư của Dự án đã được phê duyệt vào Dự án đầu tư khai thác và tuyển quặng sắt mỏ Thạch Khê	TIC	Các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng; Tổ công tác 7670; Tổ công tác 1984; Ban QLDA mỏ sắt Thạch Khê; UBND các xã: Thạch Khê, Thạch Lạc, Đồng Tiến	Trước ngày 15/11/2026	
3	Về thực hiện đóng cửa mỏ khoáng sản				
3.1	Hướng dẫn TIC nộp hồ sơ đề nghị phê duyệt Đề án đóng cửa mỏ	Sở Nông nghiệp và Môi trường	TIC	Đã hoàn thành	
3.2	Nộp hồ sơ đề nghị phê duyệt Đề án đóng cửa mỏ	TIC	Sở Nông nghiệp và Môi trường	Đã hoàn thành	
3.3	Thẩm định Đề án đóng cửa mỏ	Sở Nông nghiệp và Môi trường	Hội đồng thẩm định Đề án đóng cửa mỏ thành lập theo Quyết định số 2684/QĐ-UBND ngày 30/10/2025; Thuế tỉnh Hà Tĩnh, UBND xã Thạch Khê, BQL Khu vực mỏ sắt Thạch Khê	Đã hoàn thành	
3.4	Trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Đề án đóng cửa mỏ	Sở Nông nghiệp và Môi trường	Văn phòng UBND tỉnh	Đã hoàn thành	
3.5	Hoàn thiện hồ sơ, trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định đóng cửa mỏ	Sở Nông nghiệp và Môi trường	Văn phòng UBND tỉnh	Đã hoàn thành	
4	Về thực hiện quyết toán tiền cấp quyền khai thác khoáng sản				
4.1	Hướng dẫn TIC nộp hồ sơ quyết toán tiền cấp quyền khai thác khoáng sản sau khi đóng cửa mỏ	Sở Công Thương	TIC, Thuế tỉnh Hà Tĩnh	Đã hoàn thành	
4.2	Nộp hồ sơ đề nghị quyết toán tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	TIC	Sở Công Thương; Thuế tỉnh Hà Tĩnh	Đã hoàn thành	

TT	Nội dung nhiệm vụ	Cơ quan, đơn vị chủ trì	Cơ quan, đơn vị phối hợp	Thời gian hoàn thành	Ghi chú
4.3	Xác định, quyết toán tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, ban hành thông báo quyết toán số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản gửi cơ quan thuế	Sở Công Thương	Thuế tỉnh Hà Tĩnh, TIC, Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị có liên quan	Trước ngày 15/10/2026	
4.4	Xử lý số tiền nộp thừa, hoặc số tiền nộp thiếu	Thuế tỉnh Hà Tĩnh	Sở Nông nghiệp và Môi trường, TIC	Trước ngày 20/10/2026	
5	Về xử lý hoàn trả tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường sau khi đóng cửa mỏ				
	Xử lý hoàn trả tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường sau khi đóng cửa mỏ	Quỹ Bảo vệ môi trường	Các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường; Công Thương; TIC	Trước ngày 30/10/2026	
6	Về xử lý phần diện tích 150ha đã được UBND tỉnh quyết định cho thuê đất nhưng chưa bàn giao thực địa				
6.1	Rà soát hồ sơ cho thuê đất, công tác BT, GPMB đối với phần diện tích cho thuê đất đợt 4; tham mưu phương án xử lý. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc cần xin ý kiến hướng dẫn, tham mưu UBND tỉnh xin ý kiến Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường để được hướng dẫn xử lý, bảo đảm theo quy định	Sở Nông nghiệp và Môi trường; Tổ công tác 1984	Các Sở: Tài chính, Tư pháp, Thuế tỉnh Hà Tĩnh; Thanh tra tỉnh, UBND xã Thạch Khê, BQL Khu vực mỏ sắt Thạch Khê và TIC; UBND các xã: Thạch Khê, Thạch Lạc, Đồng Tiến	Trước ngày 15/10/2026	
6.2	Sau khi có văn bản hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Bộ Tài chính (nếu có), tham mưu thực hiện các nội dung tiếp theo theo đúng quy định	Sở Nông nghiệp và Môi trường	UBND xã Thạch Khê, BQL Khu vực mỏ sắt Thạch Khê và TIC	Trước ngày 30/10/2026	
6.3	Xử lý tiền thuê đất và tiền chậm nộp của TIC	Thuế tỉnh Hà Tĩnh	Các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Tư pháp và TIC	Trước ngày 10/11/2026	
7	Về thu hồi đất đối với phần diện tích đã giao cho TIC				
7.1.	Báo cáo rõ hiện trạng tài sản gắn liền với đất, gồm: các công trình xây dựng; nguồn gốc tạo lập tài sản; giấy phép xây dựng đối với trường hợp phải xin phép xây dựng và tài liệu chứng minh đối với tài sản không phải xin phép xây dựng; hồ sơ, giấy tờ liên quan đến quy hoạch xây dựng chi tiết và dự án đầu tư đã được phê duyệt, chấp thuận (nếu có); sổ sách, hồ sơ quản lý, theo dõi việc tạo lập, khấu hao tài sản trên đất	TIC	Các Sở: Nông nghiệp và Môi trường; Xây dựng; Tài chính; BQL Khu vực mỏ sắt Thạch Khê; UBND các xã: Thạch Khê, Thạch Lạc; Đồng Tiến	Trước ngày 10/10/2026	

TT	Nội dung nhiệm vụ	Cơ quan, đơn vị chủ trì	Cơ quan, đơn vị phối hợp	Thời gian hoàn thành	Ghi chú
7.2	Rà soát, tham mưu hướng dẫn xử lý thu hồi đất theo đúng thẩm quyền, quy định pháp luật; trường hợp cần thiết, kịp thời tham mưu UBND tỉnh thành lập Tổ rà soát liên ngành để xác định, đánh giá giá trị tài sản trên đất, việc thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật hiện hành; trường hợp có tài sản nhưng người sử dụng đất không có văn bản trả đất trước thời hạn, tham mưu phương án xử lý theo quy định	Sở Nông nghiệp và Môi trường	Các Sở: Xây dựng; Tư pháp; Tài chính; BQL Khu vực mỏ sắt Thạch Khê; UBND các xã: Thạch Khê, Thạch Lạc; Đồng Tiến	Trước ngày 30/10/2026	
8	Tham mưu xử lý các vấn đề liên quan đến việc cưỡng chế thuế đối với TIC	Thuế tỉnh Hà Tĩnh	Các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Tư pháp và TIC	Đã hoàn thành	
9	Các nội dung khác có liên quan trong quá trình xử lý Dự án khai thác và tuyển quặng sắt mỏ Thạch Khê	Sở Tài chính	Các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan		

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH