
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ TĨNH 

Số:             /UBND-NL 

V/v tập trung rà soát, xử lý dứt 

điểm các dự án chậm tiến độ sử 

dụng đất, không đưa đất vào sử 

dụng, có nguy cơ gây lãng phí 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                Hà Tĩnh, ngày      tháng     năm 2026 

Kính gửi:  

 - Giám đốc (Thủ trưởng) các sở, ngành: Tài chính, 

Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Thanh tra 

tỉnh, Công an tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; 

 - Thủ trưởng các sở, ngành có liên quan;  

 - Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường. 

 

Thời gian qua, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã 

ban hành nhiều văn bản chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các 

dự án đầu tư có sử dụng đất; các sở, ban, ngành và địa phương đã tổ chức rà soát, 

kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư và xử lý một 

số dự án chậm tiến độ, vi phạm pháp luật. 

Tuy nhiên, qua theo dõi, trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số dự án đã được 

chấp thuận chủ trương đầu tư, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử 

dụng đất nhưng chậm triển khai, chậm đưa đất vào sử dụng, triển khai dự án không 

bảo đảm tiến độ, sử dụng đất không hiệu quả hoặc không đưa đất vào sử dụng; một 

số dự án đã được điều chỉnh, gia hạn tiến độ đầu tư nhiều lần nhưng nhà đầu tư 

chưa thực hiện đầy đủ cam kết; việc kiểm tra, xác định vi phạm và xử lý ở một số 

cơ quan, địa phương còn chậm, chưa đồng bộ, thiếu kiên quyết. 

Tình trạng nêu trên làm giảm hiệu quả sử dụng nguồn lực đất đai, ảnh hưởng 

đến việc thực hiện quy hoạch, môi trường đầu tư, cảnh quan và mục tiêu phát triển 

kinh tế - xã hội của tỉnh; tiềm ẩn nguy cơ thất thoát, lãng phí tài nguyên đất đai và 

phát sinh các vi phạm trong quản lý, sử dụng đất. Để tăng cường kỷ luật, kỷ cương, 

nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; kịp thời tháo gỡ khó khăn đối với 

các dự án có khả năng tiếp tục thực hiện và xử lý dứt điểm các dự án không còn 

khả năng triển khai, chậm tiến độ kéo dài, không đưa đất vào sử dụng; 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: 

1. Các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường theo chức năng, nhiệm 

vụ tổ chức rà soát toàn bộ các dự án đầu tư có sử dụng đất thuộc phạm vi, địa 

bàn quản lý; xác định cụ thể tình trạng pháp lý, tiến độ đầu tư, tiến độ sử dụng 

đất, khối lượng đã thực hiện, nghĩa vụ tài chính, nguyên nhân chậm tiến độ và 

trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan. 

Việc rà soát, xử lý phải bảo đảm nguyên tắc “rõ dự án, rõ hiện trạng, rõ vi 

phạm, rõ nguyên nhân, rõ trách nhiệm, rõ biện pháp và rõ thời hạn xử lý”; 

phân biệt cụ thể nguyên nhân do nhà đầu tư, nguyên nhân do cơ quan quản lý nhà 

nước, nguyên nhân do trường hợp bất khả kháng và các nguyên nhân khách quan 
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khác như chậm tiến độ do giải phóng mặt bằng, vướng mắc quy hoạch; trường hợp 

nguyên nhân thuộc trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước thì cơ quan có thẩm 

quyền phải xác định rõ nội dung vướng mắc, người chịu trách nhiệm xử lý và thời 

hạn hoàn thành; không đùn đẩy, né tránh hoặc lấy lý do đang phối hợp để kéo dài 

việc giải quyết. 

2. Sở Tài chính 

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương lập danh mục tổng thể các 

dự án chậm tiến độ, ngừng hoạt động, không đưa đất vào sử dụng hoặc có dấu hiệu 

sử dụng đất không hiệu quả trên địa bàn tỉnh. 

Danh mục phải thể hiện các nội dung: tên dự án, nhà đầu tư, địa điểm, diện 

tích đất, thời điểm chấp thuận chủ trương đầu tư, tiến độ được duyệt và tiến độ đã 

điều chỉnh; thời điểm giao đất, cho thuê đất, bàn giao đất trên thực địa; khối lượng 

đã thực hiện; nghĩa vụ tài chính; nguyên nhân chậm tiến độ; trách nhiệm của các 

bên và phương án xử lý; thực hiện thủ tục chấm dứt hoặc chấm dứt một phần hoạt 

động của dự án, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp đủ 

điều kiện theo pháp luật về đầu tư. 

- Đối với các dự án đầu tư có sử dụng đất ngoài khu công nghiệp, khu kinh 

tế, tổ chức kiểm tra việc thực hiện văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tư và tiến độ thực hiện dự án; xử lý hoặc tham mưu xử lý 

theo thẩm quyền đối với các trường hợp: Không thực hiện hoặc thực hiện không 

đúng mục tiêu, quy mô, vốn đầu tư và tiến độ đã được chấp thuận; không thực hiện 

nghĩa vụ ký quỹ hoặc bảo lãnh nghĩa vụ ký quỹ; đã hết tiến độ nhưng nhà đầu tư 

không hoàn thành mục tiêu hoạt động của dự án và không đủ điều kiện điều chỉnh 

tiến độ; dự án thuộc trường hợp bị thu hồi đất, nhà đầu tư không còn khả năng thực 

hiện hoặc không còn nhu cầu tiếp tục thực hiện; Nhà đầu tư đã ngừng hoạt động, 

giải thể, mất khả năng liên lạc hoặc không hợp tác với cơ quan quản lý nhà nước.  

- Chủ trì tổng hợp kết quả thực hiện của các sở, ngành, địa phương, báo cáo 

UBND tỉnh: Danh mục và kết quả phân loại dự án trước ngày 30/9/2026; Phương 

án xử lý đối với từng dự án trước ngày 15/10/2026; Kết quả xử lý các trường hợp 

rõ hành vi, rõ căn cứ pháp lý trước ngày 15/12/2026. 

3. Sở Nông nghiệp và Môi trường 

- Chủ trì kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng đất của các dự án đầu tư có sử 

dụng đất theo thẩm quyền hoặc các dự án có dấu hiệu vi phạm theo đề xuất của địa 

phương; xác định cụ thể thời điểm bàn giao đất trên thực địa, diện tích đã đưa vào 

sử dụng, diện tích chưa sử dụng, tiến độ sử dụng đất, hành vi vi phạm và nguyên 

nhân chậm đưa đất vào sử dụng. 

- Đối với đất thực hiện dự án không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng 

liên tục kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 

tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư, khẩn trương lập hồ sơ xử lý theo khoản 

8 Điều 81 Luật Đất đai năm 2024 và các quy định hướng dẫn thi hành. Việc xem 

xét gia hạn phải đúng đối tượng, đúng điều kiện, không quá thời hạn pháp luật quy 

định và phải xác định đầy đủ khoản tiền người sử dụng đất phải nộp bổ sung trong 

thời gian được gia hạn. 
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- Đối với dự án đã hết thời hạn gia hạn sử dụng đất nhưng nhà đầu tư vẫn 

chưa đưa đất vào sử dụng, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, tham mưu cơ quan có thẩm 

quyền quyết định thu hồi đất theo thẩm quyền và quy định pháp luật; không tiếp tục 

đề xuất gia hạn hoặc kéo dài thời gian xử lý nếu không có căn cứ pháp luật. 

- Kiểm tra, phân loại các dự án có dấu hiệu vi phạm pháp luật về đất đai 

trước ngày 30/9/2026; hoàn thành hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý các trường 

hợp đủ điều kiện trước ngày 15/12/2026. 

4. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh 

- Chịu trách nhiệm rà soát, kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền đối với các dự 

án trong khu công nghiệp, khu kinh tế; tập trung vào các dự án đã được cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tư nhưng chậm triển khai, ngừng hoạt động, sử dụng đất 

không hiệu quả hoặc không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo cam kết. 

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND cấp xã liên quan 

kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, xác định diện tích chưa đưa vào sử dụng và thời 

điểm phát sinh vi phạm; phối hợp Sở Tài chính thống nhất việc xử lý về đầu tư và 

đất đai, tránh tình trạng dự án đã bị chấm dứt hoạt động nhưng chưa xử lý về đất 

đai hoặc đất của dự án đầu tư thuộc diện thu hồi nhưng chưa xử lý thủ tục đầu tư. 

- Đối với các dự án không còn khả năng triển khai, đủ điều kiện chấm dứt 

hoạt động hoặc thu hồi đất, khẩn trương hoàn thiện thủ tục xử lý; đồng thời xây 

dựng phương án thu hút nhà đầu tư mới có năng lực để sử dụng hiệu quả quỹ đất 

và hạ tầng đã đầu tư. 

5. Sở Xây dựng và các sở quản lý chuyên ngành 

- Sở Xây dựng theo chức năng, nhiệm vụ và phân cấp quản lý, rà soát sự 

phù hợp của dự án với quy hoạch đô thị và nông thôn và các quy hoạch có liên 

quan thuộc lĩnh vực quản lý; kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về hoạt 

động xây dựng, các thủ tục về đầu tư xây dựng, giấy phép xây dựng, tiến độ thi 

công và việc nghiệm thu đưa công trình vào khai thác, sử dụng theo thẩm quyền. 

Đối với các dự án khu đô thị, khu dân cư, nhà ở, thương mại, dịch vụ và các dự 

án thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành xây dựng, xác định cụ thể khối lượng 

đã đầu tư, phần diện tích để hoang hóa, công trình xây dựng dở dang, tác động đến 

cảnh quan, hạ tầng và quyền lợi của người dân để đề xuất phương án xử lý. 

Việc xem xét điều chỉnh quy hoạch phải căn cứ điều kiện, trình tự thủ tục 

theo quy định của pháp luật về đô thị và nông thôn; không đề xuất điều chỉnh quy 

hoạch chỉ nhằm hợp thức hóa vi phạm, kéo dài tiến độ thực hiện dự án hoặc tạo 

điều kiện cho nhà đầu tư tiếp tục giữ đất trong trường hợp không đáp ứng được các 

điều kiện thực hiện dự án theo quy định. 

- Các sở quản lý chuyên ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ, kiểm tra việc 

thực hiện các thủ tục, giấy phép chuyên ngành, điều kiện hoạt động, bảo vệ môi 

trường, phòng cháy, chữa cháy và các nghĩa vụ có liên quan; gửi kết quả về Sở Tài 

chính và Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp, xử lý. 

6. UBND các xã, phường 
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- Tổ chức kiểm tra thực địa các dự án sử dụng đất có dấu hiệu vi phạm 

tiến độ sử dụng đất, tiến độ đầu tư trên địa bàn; báo cáo đầy đủ hiện trạng sử 

dụng đất, thời điểm dự án ngừng hoạt động, tình trạng xây dựng, lấn chiếm, cho 

thuê, cho mượn, chuyển nhượng hoặc sử dụng đất sai mục đích; đối với các dự 

án chậm tiến độ sử dụng đất, vi phạm pháp luật đất đai thì kịp thời xử lý theo 

thẩm quyền và quy định pháp luật. 

Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu, thông 

tin và hồ sơ xác nhận; nghiêm cấm việc xác nhận không đúng hiện trạng, che giấu 

vi phạm hoặc hợp thức hóa việc sử dụng đất trái pháp luật. 

- Rà soát, báo cáo danh mục dự án chậm tiến độ, không đưa đất vào sử dụng 

trên địa bàn gửi về Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 

10/9/2026. Trường hợp bỏ sót dự án hoặc báo cáo không trung thực thì Chủ tịch 

UBND cấp xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh. 

7. Thanh tra tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền nắm bắt tình 

hình, chủ động tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo thanh tra việc chấp 

hành pháp luật trong các lĩnh vực đầu tư, xây dựng, đất đai, thanh tra đột xuất tại 

các dự án có sử dụng đất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng, kéo dài, 

có nguy cơ thất thoát, lãng phí; làm rõ trách nhiệm của cơ quan, đơn vị và cá nhân 

trong việc chậm kiểm tra, chậm xử lý, điều chỉnh hoặc gia hạn dự án có sử dụng 

đất không đúng quy định. 

8. Công an tỉnh chủ động nắm tình hình, phối hợp với các cơ quan chức 

năng kiểm tra, xử lý các hành vi lợi dụng dự án để chuyển nhượng trái phép, huy 

động vốn, chiếm dụng tài sản, trốn tránh nghĩa vụ tài chính hoặc các hành vi có 

dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự; trường hợp phát hiện dấu hiệu tham nhũng, 

tiêu cực, lợi ích nhóm, cố ý làm trái hoặc gây thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước 

thì chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền để xử lý nghiêm theo quy định. 

9. Trách nhiệm của các nhà đầu tư 

Các nhà đầu tư có dự án chậm tiến độ phải báo cáo trung thực tình hình thực 

hiện dự án; cung cấp đầy đủ hồ sơ pháp lý, hồ sơ tài chính, tài liệu chứng minh 

năng lực và kế hoạch triển khai cụ thể, đồng thời phối hợp tốt với cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền để hoàn thiện đầy đủ các thủ tục pháp lý (nếu có) theo quy 

định, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án, đưa đất vào sử dụng phát huy tối đa hiệu 

quả sử dụng đất; trường hợp nhà đầu tư không phối hợp, tiếp tục vi phạm các quy 

định về pháp luật đầu tư, xây dựng, đất đai thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ 

xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. 

10. Tổ chức thực hiện 

Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND các xã, 

phường chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ và kết quả 

thực hiện nhiệm vụ được giao tại Văn bản này. 

Giao Sở Tài chính là cơ quan đầu mối tổng hợp chung về xử lý dự án đầu tư; 

Sở Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm đầu mối về hướng dẫn, xử lý vi 

phạm, gia hạn và thu hồi đất. Hai cơ quan phải thường xuyên trao đổi, thống nhất 
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phương án xử lý, không để phát sinh khoảng trống hoặc chồng chéo giữa thủ tục 

đầu tư và thủ tục đất đai. 

Đến ngày 31/12/2026, các cơ quan, đơn vị phải hoàn thành việc xử lý đối 

với các trường hợp đã rõ vi phạm, đủ căn cứ pháp lý; đối với trường hợp phức tạp 

phải hoàn thành việc xác lập hồ sơ pháp lý, ban hành kế hoạch xử lý cụ thể, xác 

định cơ quan chịu trách nhiệm và thời hạn kết thúc, không tiếp tục để tồn đọng 

không rõ lý do. 

Đơn vị, địa phương nào thiếu trách nhiệm, chậm kiểm tra, chậm tham mưu 

xử lý, để dự án kéo dài, đất đai bị bỏ hoang, lấn chiếm hoặc phát sinh thất thoát, 

lãng phí thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, UBND tỉnh, 

Chủ tịch UBND tỉnh, các cơ quan thanh tra, kiểm tra. 

Yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND các 

xã, phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận:                                                                                   
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Chánh VP, PCVP phụ trách; 

- Trung tâm CB-TH tỉnh; 

- Lưu: VT, NL. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

  

Hồ Huy Thành 
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