
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ TĨNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /UBND-TH5 Hà Tĩnh, ngày       tháng       năm 2026 

V/v đôn đốc thực hiện việc xác định 

giá đất cụ thể, giá sàn nộp ngân sách 

nhà nước (m3) trên địa bàn tỉnh 

 

 

Kính gửi:  

- Sở Nông nghiệp và Môi trường; 

- Sở Tài chính; 

- Các sở, ngành: Xây dựng, Tư pháp, Nội vụ, 

  Công an tỉnh, Thuế tỉnh, Thống kê tỉnh; 

- Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể tỉnh; 

- UBND các xã, phường. 

 

 Xem xét báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Văn bản số 

2045/SNNMT-QLĐĐ ngày 30/3/2026 về tiến độ xác định giá đất cụ thể các dự 

án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh; của Sở Tài chính tại 

Văn bản số 1901/STC-GCS ngày 30/3/2026 về tình hình thực hiện công tác xác 

định giá đất, giá sàn nộp ngân sách nhà nước tuần 4 tháng 3/2026 (có các Văn 

bản gửi kèm theo); 

 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính tại các 

Văn bản nêu trên, từ ngày 23/3/2026 đến ngày 29/3/2026, có 01 dự án cần xác 

định giá sàn nộp ngân sách nhà nước đã được phê duyệt1; 04 dự án cần xác định 

giá đất, 01 dự án cần xác định giá sàn nộp ngân sách nhà nước được Hội đồng, 

Tổ giúp việc triển khai họp rà soát, thẩm định và đã ban hành Thông báo yêu 

cầu hoàn thiện đối với 03 dự án cần xác định giá đất, 01 dự án cần xác định giá 

sàn nộp ngân sách nhà nước2; 01 dự án cần xác định giá đất được Sở Nông 

nghiệp và Môi trường hoàn thiện gửi lại Hội đồng để thẩm định3. Tuy vậy, vẫn 

còn tình trạng chậm phối hợp tham gia ý kiến, phát sinh nhiều văn bản qua lại 

giữa các cơ quan, đơn vị dẫn đến kéo dài thời gian thực hiện4; số lượng dự án 

 
 1 Quyết định số 656/QĐ-UBND ngày 23/3/2026 của UBND tỉnh phê duyệt giá sàn nộp ngân sách nhà 

nước (m3) Dự án Khu nhà ở, dịch vụ thương mại thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ (nay là xã Đức Thọ). 

 2 03 dự án giá đất đã có Thông báo gồm: (i) Dự án Khu dân cư trung tâm thị trấn Đức Thọ (Khu A-

OM-10, OM11), huyện Đức Thọ; (ii) Dự án Khu dân cư đô thị Bắc Phố Châu 1, huyện Hương Sơn; (iii) Dự án 

Khu đô thị Thạch Quý tại phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh - giai đoạn 1. 

 01 dự án giá sàn nộp ngân sách nhà nước đã có Thông báo: Dự án Khu đô thị, thương mại dịch vụ, biệt 

thự sinh thái Nam Cầu Phủ, xã Thạch Bình, thành phố Hà Tĩnh tại Thông báo số 14/TB-HĐTĐ ngày 27/3/2026. 

 01 dự án Tổ giúp việc đã họp rà soát, đang hoàn thiện để báo cáo Hội đồng: Dự án Đầu tư hạ tầng kỹ 

thuật Cụm công nghiệp Cẩm Nhượng tại xã Thiên Cầm. 

 3 Dự án Khu đô thị tại xã Thạch Trung (nay là phường Trần Phú) và thị trấn Thạch Hà (nay là xã Thạch 

Hà) - giai đoạn 1. 

 4 Sở Công Thương chưa có ý kiến đối với dự toán hạng mục cấp điện của Dự án Chỉnh trang đô thị hạ 

tầng dân cư Tổ dân phố 7, phường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh; Việc soát xét dự toán xây dựng của 02 dự 
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cần hoàn thiện còn nhiều, các đơn vị, địa phương phải tiếp tục nỗ lực, tập trung 

thực hiện để hoàn thành bảo đảm chất lượng, tiến độ theo quy định và chỉ đạo 

của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. 

Yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính, các đơn vị là Bên 

mời thầu5, Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể tỉnh (sau đây gọi là Hội đồng), các 

đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ căn cứ quy định của pháp luật về 

đất đai, các quy định pháp luật có liên quan, chỉ đạo, đôn đốc của UBND tỉnh tại 

Thông báo số 97/TB-UBND ngày 04/3/2026 và các văn bản liên quan, khẩn 

trương khắc phục các khó khăn, vướng mắc và tập trung triển khai để đẩy nhanh 

tiến độ xác định giá đất cụ thể, giá sàn nộp ngân sách nhà nước (m3), trong đó 

lưu ý các nhiệm vụ cụ thể sau: 

1. Sở Nông nghiệp và Môi trường: 

a) Tập trung hoàn thiện phương án giá đất của 04 dự án Hội đồng đã có 

Thông báo yêu cầu hoàn thiện: 

- Đối với 03 dự án đã quá thời hạn trình (Dự án Khu đô thị Thạch Quý tại 

phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh - giai đoạn 1; Dự án khu 

dân cư Bắc Phố Châu 1, huyện Hương Sơn; Dự án Khu dân cư tại thôn Sinh Cờ, 

xã Châu Bình, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh nay là xã Tứ Mỹ, tỉnh Hà Tĩnh): 

Sở Nông nghiệp và Môi trường nghiêm túc chấn chỉnh, tập trung đẩy nhanh tiến 

độ thực hiện; hoàn thiện, trình Hội đồng thẩm định chậm nhất trong ngày 

05/4/2026. 

- Đối với Dự án Khu dân cư trung tâm thị trấn Đức Thọ (Khu A-OM-10, 

OM-11) tại thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ: Sở Nông nghiệp và Môi trường 

kịp thời phối hợp với Sở Xây dựng hoàn thiện phương án theo Thông báo của 

Hội đồng, trình Hội đồng thẩm định chậm nhất trong ngày 08/4/2026. 

b) Đối với Dự án khu Khách sạn 5 sao Sea View tại phường Kỳ Phương, 

thị xã Kỳ Anh: kịp thời thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 

2277/UBND-TH5 ngày 24/3/2026. 

c) Đối với 27 dự án chưa có hồ sơ trình thẩm định: tập trung hoàn thành 

theo tiến độ đã báo cáo (chi tiết tại Phụ lục kèm theo) để trình Hội đồng thẩm 

định; yêu cầu đối với các dự án đã bảo đảm điều kiện phải kịp thời trình thẩm 

định, không chờ đến hạn mới thực hiện. 

2. Sở Xây dựng 

- Khẩn trương hoàn thiện phương án giá sàn nộp ngân sách nhà nước (m3) 

của Dự án Khu đô thị, thương mại dịch vụ, biệt thự sinh thái Nam Cầu Phủ, xã 

Thạch Bình, thành phố Hà Tĩnh; hoàn thành, trình Hội đồng thẩm định chậm 

nhất trong ngày 15/4/2026. Các đơn vị, địa phương liên quan kịp thời phối hợp 

cung cấp thông tin theo đề nghị của Sở Xây dựng. 

- Kịp thời soát xét, cho ý kiến đối với các nội dung thuộc chi phí đầu tư 

xây dựng trong phương án giá đất cụ thể theo Thông báo số 494/TB-UBND 

 
án (Dự án Khu dân cư nông thôn mới xóm Minh Tiến, xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc; Dự án Chỉnh trang đô thị 

hạ tầng dân cư Tổ dân phố 7, phường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh) kéo dài do phải lấy lại ý kiến. 

 5 Sở Xây dựng, UBND phường Sông Trí, UBND xã Hương Sơn. 
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ngày 05/9/2025 và Văn bản số 6826/UBND-TH5 ngày 11/9/2025 của UBND 

tỉnh ngay khi nhận được đề nghị của Sở Nông nghiệp và Môi trường; hạn chế 

việc gửi văn bản qua lại nhiều lần, kéo dài thời gian thực hiện do ý kiến chưa 

đầy đủ, cụ thể. 

3. Sở Công Thương kịp thời soát xét, có ý kiến đối với dự toán hạng mục 

cấp điện của Dự án Chỉnh trang đô thị hạ tầng dân cư Tổ dân phố 7, phường Hà 

Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh, gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 

04/4/2026. 

4. Sở Tài chính (cơ quan Thường trực của Hội đồng): 

Chủ trì, phối hợp với các thành viên Hội đồng, thành viên Tổ giúp việc tổ 

chức họp rà soát, thẩm định đối với phương án giá đất cụ thể của 02 dự án (Dự 

án Đầu tư hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Cẩm Nhượng tại xã Thiên Cầm, 

tỉnh Hà Tĩnh; Dự án Khu đô thị tại xã Thạch Trung và thị trấn Thạch Hà - giai 

đoạn 1); hoàn thành việc thẩm định trước ngày 07/4/2026. 

5. Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính thực hiện chế độ báo 

cáo theo Mục 2.6 Thông báo số 97/TB-UBND ngày 04/3/2026 của UBND tỉnh 

bảo đảm đúng thời hạn (thứ 6 hằng tuần), đồng thời gửi Sở Nội vụ để theo dõi, 

đánh giá. 

6. Giao Sở Nội vụ kiểm tra, đánh giá việc chấp hành ý kiến chỉ đạo, việc 

thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị, địa phương và cán bộ, công chức, viên chức 

trực tiếp tham mưu các nội dung nêu trên; kịp thời tham mưu UBND tỉnh xử lý 

theo quy định. 

7. Các nội dung khác tiếp tục tập trung thực hiện theo Thông báo số 

97/TB-UBND ngày 04/3/2026 của UBND tỉnh và các văn bản có liên quan. 

8. Trường hợp phát sinh các hệ lụy do chậm thực hiện hoặc chất lượng 

không đảm bảo, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính và các cơ quan, 

đơn vị liên quan chịu trách nhiệm trước pháp luật, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND 

tỉnh theo quy định. 

Yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc, 

kịp thời, hiệu quả, đúng quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- Chánh VP, các Phó CVP UBND tỉnh; 

- Trung tâm CB-TH tỉnh; 

- Lưu: VT, TH5. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hồ Huy Thành 

  



  
 

Phụ lục 

THỜI HẠN TRÌNH THẨM ĐỊNH GIÁ ĐẤT CỤ THỂ CÁC DỰ ÁN 

(Kèm theo Văn bản số:         /UBND-TH5 ngày      /      /2026 của UBND tỉnh) 

 

STT Tên công trình, dự án Thời hạn trình 

1 
Dự án khu dịch vụ và nhà nghỉ Xuân Thành (Xác định lại giá đất 

tại thời điểm năm 2013) 

Kịp thời tham mưu sau khi 

Danh mục các dự án áp 

dụng theo Nghị quyết số 

170/2024/QH15 được cấp 

có thẩm quyền phê duyệt 

2 
Khu khách sạn biệt thự nghỉ dưỡng tại xã Thịnh Lộc, huyện Lộc 

Hà của Công ty Cổ phần Quốc tế Lộc Hà 
15/4/2026 

3 Dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp huyện Can Lộc 05/4/2026 

4 

Dự án khu nhà ở chức năng Xuân Thành Land - Nguyễn Huy Tự, 

phường Nguyễn Du (nay là phường Bắc Hà), thành phố Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh 

05/4/2026 

5 

Giá đất cụ thể đối với khu đất có diện tích 20.072,7m2 tại thị trấn 

Xuân An, huyện Nghi Xuân cho Công ty Cổ phần Thiết bị đầu tư 

Bình Minh thuê để sử dụng vào mục đích đất thương mại, dịch 

vụ 

07/4/2026 

6 

Dự án xây dựng Phúc Lạc Viên - Đài hóa thân Hoàn Vũ Hà Tĩnh 

tại xã Bắc Sơn, huyện Thạch Hà (Xác định giá đất cụ thể để tính 

tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi điều chỉnh Quyết định giao đất, 

cho thuê đất) 

15/4/2026 

7 
Dự án Khu dân cư đô thị Cánh Buồm tại phường Hưng Trí, thị xã 

Kỳ Anh 
15/4/2026 

8 

Dự án Khu đô thị, thương mại dịch vụ, biệt thự sinh thái Nam 

Cầu Phủ, xã Thạch Bình, thành phố Hà Tĩnh của Công ty TNHH 

T&T Land Thạch Bình 

15/4/2026 

9 
Dự án Chỉnh trang đô thị hạ tầng dân cư Tổ dân phố 7, phường 

Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh 
10/4/2026 

10 

Xác định giá đất cụ thể tính tiền sử dụng đất khi điều chỉnh quyết 

định giao đất, cho thuê đất để thực hiện Dự án Khu dịch vụ và 

nhà nghỉ Xuân Thành tại xã Tiên Điền, xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh 

08/4/2026 

11 
Dự án Khu đô thị Thạch Trung và thị trấn Thạch Hà nay là 

phường Trần Phú và xã Thạch Hà - giai đoạn 1 (giao đất đợt 2) 
10/4/2026 

12 

Giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất 08 lô đất thuộc quy 

hoạch khu du lịch dịch vụ, sinh thái ven sông tại vùng Đồng Ghè, 

phường Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh (nay là phường Trần Phú), tỉnh 

Hà Tĩnh 

11/4/2026 

13 

Giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất khu đất thu hồi của 

Trung tâm Phát triển Hương Bình, tại xã Hương Bình, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Kịp thời thực hiện sau khi 

có phương án sử dụng một 

phần diện tích khu đất để 

xây dựng Trường phổ 

thông nội trú liên cấp Tiểu 

học và Trung học cơ sở 

Hương Bình 



  
 

STT Tên công trình, dự án Thời hạn trình 

14 

Giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất Khu đất thu hồi do 

UBND phường Hưng Trí quản lý tại tổ dân phố Hưng Hòa, 

phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh (nay là phường Sông Trí), tỉnh 

Hà Tĩnh 

08/4/2026 

15 

Xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện Dự 

án Tổ hợp du lịch, thể thao, nghỉ dưỡng tại Khu kinh tế Vũng 

Áng 

12/4/2026 

16 

Giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất khu đất thu hồi của 

Công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp tại 

phường Bắc Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

08/4/2026 

17 

Giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất khu đất thu hồi của 

Hợp tác xã Xuân Bắc tại xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh (nay là xã 

Kỳ Xuân), tỉnh Hà Tĩnh 

08/4/2026 

18 

Giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất khu đất thu hồi tại xã 

Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên (nay là xã Cẩm Trung), tỉnh Hà 

Tĩnh 

08/4/2026 

19 

Giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất khu đất thu hồi tại 

phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh (nay là phường Nam Hồng 

Lĩnh), tỉnh Hà Tĩnh 

08/4/2026 

20 

Giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất khu đất thu hồi của 

Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh tổng hợp Hoàng 

Thạch tại xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên (nay là xã Cẩm 

Trung), tỉnh Hà Tĩnh 

08/4/2026 

21 

Giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất khu đất tại thôn Yên 

Đình, xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc (nay là xã Can Lộc), tỉnh Hà 

Tĩnh 

08/4/2026 

22 

Giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất khu đất tại vùng Cơn 

Kéc, thôn Bắc Châu, xã Kỳ Châu, huyện Kỳ Anh (nay là tổ dân 

phố Bắc Châu, phường Sông Trí), tỉnh Hà Tĩnh 

08/4/2026 

23 

Giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất khi chuyển hình thức sử dụng 

đất của Hợp tác xã Dịch vụ tổng hợp Giáp Trâm tại xã Cẩm 

Bình, tỉnh Hà Tĩnh 

15/4/2026 

24 
Dự án trang trại nông nghiệp tổng hợp công nghệ cao 4.0 tại xã 

Toàn Lưu, tỉnh Hà Tĩnh (chuyển sang thuê đất trả tiền 1 lần) 
08/4/2026 

25 

Dự án Khu đô thị mới Xuân Thành, huyện Nghi Xuân - Giai 

đoạn 1 tại xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân (nay là xã Tiên 

Điền, tỉnh Hà Tĩnh) 

15/4/2026 

26 
Dự án Khu dân cư nông thôn mới xóm Minh Tiến, xã Tùng Lộc, 

huyện Can Lộc, (nay là xã Tùng Lộc) tỉnh Hà Tĩnh 
25/4/2026 

27 

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công 

nghiệp Vinhomes Vũng Áng tại Khu công nghiệp trung tâm lô 

CN4, CN5 Khu kinh tế Vũng Áng, phường Vũng Áng, tỉnh Hà 

Tĩnh 

31/5/2026 
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